

議案第130号

備前市新庁舎建設(建築主体)工事の請負契約の変更について

平成30年備前市議会第6回臨時会において可決された備前市新庁舎建設(建築主体)工事の請負契約を次のとおり変更する。

記

変更事項	変更前	変更後
請負代金	2,372,637,960円	2,359,028,880円

令和元年11月27日提出

備前市長 田原隆雄