

議案第115号

日生総合支所耐震長寿命化工事の請負契約の変更について

令和4年備前市議会第2回定例会において可決された日生総合支所耐震長寿命化工事の請負契約を次のとおり変更する。

記

変更事項	変更前	変更後
契約金額	245,850,000 円	248,908,000 円

令和4年11月29日提出

備前市長 吉 村 武 司

日生総合支所耐震長寿命化工事の請負契約に関する変更概要

変更内容

1 構造確認に伴う変更

設計図と既存躯体寸法との相違により、再度構造計算にて安全性を確認する必要性が生じたことから、既存基礎の超音波鉄筋探査及び鉄筋はつり出し確認を行うための人工手間の増

2 地中埋設物障害に伴う変更

既存基礎周囲を掘削する際に、障害となる岩盤の存在が判明したことから、当該岩盤の撤去及び処分に伴う人工手間の増

3 構内配電線のルート変更

防災センターの基礎と岩盤との干渉が生じていることから、構内電線埋設ルート及び建物内部の電線ルートの見直しによる各種ケーブル及び配管の数量の増

4 電気仮設工事の変更

2階(旧)議会事務局室を工事中利用することに伴う電気仮設工事の増



議案第57号

日生総合支所耐震長寿命化工事の請負契約締結について

このことについて、下記により工事請負契約を締結する。

記

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 工 事 名 | 日生総合支所耐震長寿命化工事 |
| 2 | 工 事 場 所 | 備前市日生町日生地内 |
| 3 | 契約の方法 | 条件付一般競争入札 |
| 4 | 契約金額 | 245,850,000円 |
| 5 | 工 期 | 着手 本議案議決の日の翌日
完成 令和5年3月31日 |
| 6 | 契約の相手方 | 備前市日生町日生1915番地1
有限会社 吉形工務店
代表取締役 吉形 司 |

令和4年6月15日提出

備前市長 吉 村 武 司