

報告第11号

令和4年度繰越計算書の報告について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第1項及び第2項ただし書の規定に基づき別紙のとおり繰り越したので、同条第3項の規定により報告する。

令和5年6月5日提出

備前市長 吉 村 武 司

令和4年度備前市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越るたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	工事負担金	損益勘定留保資金			
1. 資本的支出	1. 建設改良費	蕃山加圧2号ポンプ取替工事	6,380,000	0	6,380,000	0	0	6,380,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大等の影響を受けて送水ポンプの製作に遅延が生じており、適正工期が確保できないことから、年度内の完了が困難となったため。
		日生第2加圧1号ポンプ取替工事	6,765,000	0	6,765,000	0	0	6,765,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大等の影響を受けて送水ポンプの製作に遅延が生じており、適正工期が確保できないことから、年度内の完了が困難となったため。
		水道施設(令和3年度国道2号香登西歩道整備工事の2工事)支障移転工事	924,000	0	924,000	0	0	924,000	0	0	国土交通省が実施する工事予定が延期となったことから、年度内の完了が困難となったため。
		計	14,069,000	0	14,069,000	0	0	14,069,000	0	0	

(単位 円)

令和4年度備前市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越資産の購入限度額	説 明		
						補助金	企業債	損益勘定留保資金					
1	資本的支出	1 建設改良費	14,043,700	0	14,043,700	3,914,400	9,427,115	702,185	0	0	通行規制の関係者との協議に不測の日数を要したため。		
			木生処理分区第41期汚水枝線(第1工区)整備工事	17,644,000	0	17,644,000	8,822,000	7,939,800	882,200	0	0	近接工事との調整及び通行規制の関係者との協議に不測の日数を要したため。	
			伊里第1処理分区第41期汚水枝線(第1工区)整備工事	16,095,200	0	16,095,200	8,047,600	7,242,840	804,760	0	0	近接工事との調整及び通行規制の関係者との協議に不測の日数を要したため。	
			伊里第1処理分区第41期汚水枝線(第2工区)整備工事	17,820,000	0	17,820,000	8,910,000	8,019,000	891,000	0	0	近接工事との調整及び通行規制の関係者との協議に不測の日数を要したため。	
			伊里第2処理分区マンホールポンプ設置工事	6,644,000	0	6,644,000	3,322,000	2,989,800	332,200	0	0	近接工事との調整及び通行規制の関係者との協議に不測の日数を要したため。	
			伊里第2処理分区管路9038-2圧送管設置工事	9,460,000	0	9,460,000	2,843,000	6,144,000	473,000	0	0	特殊な材料の入手に不測の日数を要したため。	
			香登第2処理分区管路D4039外管渠更生工事	11,220,000	0	11,220,000	5,610,000	5,049,000	561,000	0	0	特殊な材料の入手に不測の日数を要したため。	
			香登第2処理分区管路D300C-1管渠更生工事	12,100,000	0	12,100,000	6,050,000	5,445,000	605,000	0	0	特殊な材料の入手に不測の日数を要したため。	
			香登第2処理分区管路D300C-2管渠更生工事	3,000,000	0	3,000,000	1,755,000	1,100,000	145,000	0	0	特殊な材料の入手に不測の日数を要したため。	
			頭島地区管渠更生工事	1,000,000	0	1,000,000	585,000	400,000	15,000	0	0	特殊な材料の入手に不測の日数を要したため。	
			大多府地区管渠更生工事	185,450,000	0	185,450,000	101,997,000	34,400,000	49,053,000	0	0	新型コロナウイルス等の影響による製造の遅延が生じており、年度内完了が困難となったため。	
					計	294,476,900	0	294,476,900	151,856,000	88,156,555	54,464,345	0	

(単位 円)