

令和 7 年 9 月 10 日

備前市議会第 5 回定例会追加議案書

備 前 市

備前市議会第5回定例会付議事件

議案第111号 観光旅客船建造事業の請負契約の変更について

議案第111号

観光旅客船建造事業の請負契約の変更について

令和7年備前市議会第1回定例会において可決された観光旅客船建造事業の請負契約を次のとおり変更する。

記

変更事項	変更前	変更後
工 期	令和7年9月30日	令和7年12月31日

令和7年9月10日提出

備前市長 長 崎 信 行



議案第52号

観光旅客船建造事業の請負契約の締結について

令和5年11月30日付けで締結した観光旅客船建造事業の請負契約について、変更請負契約を次のとおり締結する。

記

変更事項	変更前	変更後
契約金額	149,270,000円	157,784,000円

令和7年2月19日提出

備前市長 吉 村 武 司

変更前契約の概要

令和7年1月30日付け変更請負契約

変更事項	変更前	変更後
工 期	着 手 令和5年11月30日 完 成 令和7年 1月31日	着 手 令和5年11月30日 完 成 令和7年 9月30日

令和5年11月30日付け請負契約

- 1 件 名 観光旅客船建造事業
- 2 納 入 場 所 備前市日生町地内
- 3 契 約 の 方 法 公募型プロポーザル方式
- 4 契 約 金 額 149,270,000円
- 5 工 期 着 手 令和5年11月30日
完 成 令和7年 1月31日
- 6 契約の相手方 広島県尾道市浦崎町1471番地8
ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社
代表取締役 神原 潤

観光旅客船建造事業プロポーザル審査結果

指 名 委 員 会 年 月 日 令和5年 6月30日
 プロポーザル告示年月日 令和5年 7月25日
 プロポーザル実施年月日 令和5年 9月11日
 候 補 者 選 定 年 月 日 令和5年 9月12日
 契 約 上 限 価 格 150,000,000円
 決 定 価 格 135,700,000円
 契 約 金 額 149,270,000円

※上記の決定価格には、消費税を含まない。

(順不同)

業 者 名	評価点数	審査結果
ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社	499点	受注候補者

備前市議会第5回定例会 追加議案細部説明書

議案第111号 観光旅客船建造事業の請負契約の変更について

【 議案説明（議案書P1～P3）所管：観光・シティプロモーション課観光誘致係 】

本案は、観光旅客船建造事業について、ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社と変更請負契約を締結するものです。

今回の変更については、建造と艀装^ぎの施工区分が干渉する部分について施工方法の協議に不測の日数を要したため、工期内完了が困難となり、やむを得ず令和7年9月30日の工期を令和7年12月31日に変更するものです。