

令和7年度（10月～3月分）建設工事 変更契約締結状況一覧表

| 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の種類 | 工事の概要 | 契約相手方の名称 | 変更契約締結日 | 変更後の契約金額 | 着工日 | 変更後の完工予定日 | 変更契約の理由 | 変更種別 | 担当課 |
|----------------------|---------------|--------|--|-----------|------------|-------------|------------|------------|----------------------|------|------------|
| ピーテラス屋外デッキ設置工事 | 備前市 西片上 地内 | 建築一式工事 | 建築物に附属する屋外デッキ及びスロープの設置 | 東備建設（株） | 令和7年11月27日 | ¥12,595,000 | 令和7年8月6日 | 令和7年12月26日 | 発注時において確認困難な要因に基づくもの | 金額変更 | 通信制高校整備推進室 |
| 伊部137号線道路改良工事 | 備前市 浦伊部 地内 | 舗装工事 | 施工延長 L=180.05m W=1.65-2.25m 表層打ち換え工 A=339m ² オーバーレイ工 A=9m ² マンホール調整工 N=2箇所 (変更前) 施工延長 L=181.0m W=1.65-2.25m 表層打ち換え工 A=344m ² | 寺見建設（株） | 令和7年11月25日 | ¥4,334,000 | 令和7年9月8日 | 令和7年11月28日 | 発注時において確認困難な要因に基づくもの | 金額変更 | 建設課 |
| 日生総合支所電気自動車急速充電器更新工事 | 備前市 日生町日生 地内 | 電気工事 | 日生総合支所に設置している電気自動車急速充電器の更新工事を行う。 | (株) エネゲート | 令和7年11月27日 | ¥4,400,000 | 令和7年10月20日 | 令和8年1月9日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 工期変更 | 環境課 |
| 鶴海団地造成工事 | 備前市 鶴海 地内 | 土木一式工事 | 造成区画 8区画 合計面積 1.639m ² 自由勾配側溝 L=184.7m 角型フリューム L=64.5m | (有) 誠和建設 | 令和8年1月23日 | ¥17,935,500 | 令和7年10月10日 | 令和8年3月31日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 工期変更 | 都市計画課 |
| 伊部南大黒跡北側用地造成工事 | 備前市 伊部 地内 | 土木一式工事 | 開発面積 A=1,165m ² 開発場所 備前市伊部1955・1956 工事概要 盛土工 V=1,939m ³ 土砂搬入工 V=139m ³ 角フリューム設置工 L=90.5m 自由勾配側溝300×800 L=20.0m 重圧管φ400 L=27.0m | 草加建設（株） | 令和8年1月23日 | ¥11,440,000 | 令和7年7月1日 | 令和8年1月31日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 金額変更 | 生涯学習課 |
| 市道C-10号線補修工事 | 備前市 吉永町都留岐 地内 | 土木一式工事 | 土工 再生クラッシュラン V=21.0m ³ 増 土砂等運搬 V=20.0m ³ 増 残土処分費 V=20.0m ³ 増 | (有) 森本組 | 令和8年1月26日 | ¥5,214,000 | 令和7年11月7日 | 令和8年3月31日 | 発注時において確認困難な要因に基づくもの | 金額変更 | 吉永総合支所 |

| 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の種類 | 工事の概要 | 契約相手方の名称 | 変更契約締結日 | 変更後の契約金額 | 着工日 | 変更後の完工予定日 | 変更契約の理由 | 変更種別 | 担当課 |
|----------------------|---------------|----------|--|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|----------------------|------|-------|
| 新庄樋門改修工事（その3） | 備前市 新庄 地内 | 鋼構造物工事 | 樋門改修 N=1箇所 | (株) サンベルコ | 令和8年2月19日 | ¥5,093,000 | 令和7年9月11日 | 令和8年2月27日 | 発注時において確認困難な要因に基づくもの | 金額変更 | 建設課 |
| 林道伊佐線法面改良工事（その1） | 備前市 浦伊部 地内 | 法面処理工事 | 施工延長 L=77.0m 法面モルタル吹付工 H5.0 A=667m ² 伏倒処分量 V=303m ³ | 東備建設（株） | 令和8年3月10日 | ¥11,319,000 | 令和7年10月7日 | 令和8年3月31日 | 発注時において確認困難な要因に基づくもの | 金額変更 | 建設課 |
| 市役所北側駐車場整備工事 | 備前市 東片上 地内 | 土木一式工事 | 駐車場区画 N=8区画 舗装工 A=291m ² 区画線工 L=226.6m 車止め工 N=16箇所 目録しフェンス工 L=36.8m 擁壁工 L=12.1m H=0.3m~0.9m V=3m ³ 路肩コンクリート W=0.35m H=0.1m~0.2m L=35.4m 岩盤掘削工 V=3m ³ | (株) 紀井建設 | 令和8年3月11日 | ¥7,183,000 | 令和8年1月15日 | 令和8年3月31日 | 発注時において確認困難な要因に基づくもの | 金額変更 | 契約管財課 |
| 細丸堰修繕工事 | 備前市 吉永町今崎 地内 | 鋼構造物工事 | 細丸堰修繕 圧動多段倒伏堰 15.80×1.00 (左岸側) 油圧シリンダ整備 N=3本 | ムカイ鐵工（株） | 令和8年3月19日 | ¥6,765,000 | 令和7年10月31日 | 令和8年3月31日 | 発注時において確認困難な要因に基づくもの | 金額変更 | 建設課 |
| 吉永浄水場応急対策工事 | 備前市 吉永町吉永中 地内 | 機械器具設置工事 | 汚濁除去タンク×1基 型式 MC-2000 様子 (ブロークター付) タンク容量 20m ³ ろ過材 活性炭 400L 支脚材料 1式 電動ドラフワイ井 150A×6台 電動ドラフワイ井 150A×ドラフ式×7台 集塵計 150Aクラップ形式×2台 目視流量計 100A×3台 ろ過制御盤×1式 固定ポンプ FM&27×1台 ろ過ポンプ FM-27×1台 | 東備建設（株） | 令和8年3月16日 | ¥53,350,000 | 令和7年10月7日 | 令和8年3月31日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 金額変更 | 水道課 |
| 伊里第1処理分区第4期汚水枝線整備工事 | 備前市 木谷 地内 | 土木一式工事 | 下水道用ポリエチレン管PEφ75 L=72m 硬質ポリ塩化ビニル管VUφ150 L=4m 立坑φ2000 N=1基 1号組立レジンマンホール N=1基 2号組立レジンマンホール N=1基 塩化ビニル製小型マンホール N=1基 下水道用標準歩掛表調査費用 N=1工事 下水道資材 N=1式 | (有) 勝南工業 | 令和8年3月16日 | ¥16,566,000 | 令和7年11月10日 | 令和8年3月31日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 金額変更 | 下水道課 |
| 吉永町福満企業用地造成工事（第1期工事） | 備前市 吉永町福満 地内 | 土木一式工事 | 施工延長 L=101.3m 小型水路工 自由配筋溝B900 L=101.3m 管渠工 ヒューム管 (B形管) φ800 L=2.0m 集水溝工 1000□ H=1420/1480 N=1基 | 藤田建設（株） | 令和8年3月17日 | ¥24,696,100 | 令和7年10月31日 | 令和8年5月31日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 工期変更 | 産業振興課 |

| 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の種類 | 工事の概要 | 契約相手方の名称 | 変更契約締結日 | 変更後の契約金額 | 着工日 | 変更後の完工予定日 | 変更契約の理由 | 変更種別 | 担当課 |
|--------------------|--------------|----------|---|----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------|---------|-------|
| 早上農道整備工事 | 備前市 吉永町南方 地内 | 土木一式工事 | 施工延長 L=109.5m 掘削工 V=72m ³ 盛土工 V=152m ³ 側溝工 L=38.9m 集水樹工 N=1箇所 アスファルト舗装工(t=4cm) A=348m ² | (有) 森本組 | 令和8年3月25日 | ¥7,128,000 | 令和8年1月21日 | 令和8年3月31日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 金額・工期変更 | 建設課 |
| 立石川河川改良工事 | 備前市 東片上 地内 | 土木一式工事 | 施工延長 L=160.5m 仮設道 L=160.5m 盛土 V=556m ³ | (株) 甲矢組 | 令和8年3月26日 | ¥11,480,700 | 令和8年3月3日 | 令和8年9月30日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 工期変更 | 建設課 |
| 木谷マンホールポンプ整備工事 | 備前市 木谷 地内 | 機械器具設置工事 | 機械電気設備 流出量 0.022 m ³ /min 汚水ポンプ 吸込スクリーン付水中ポンプ 65A x 0.75 kW 0.16 m ³ /min x 5.4m x 2台 ポンプ制御盤 (屋外塔柱形) SUS製 0.75kW x 2台用 N=1面 | (株) 日圧機販 | 令和8年3月17日 | ¥18,678,000 | 令和8年1月13日 | 令和8年9月30日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 工期変更 | 下水道課 |
| 片上6・8号線道路改良工事 | 備前市 東片上 地内 | 土木一式工事 | 施工延長L=33.7m W=2.2~6.9m 擁壁工L=37.2m 防護柵工L=33.5m | (有) 上田組 | 令和8年3月24日 | ¥17,756,200 | 令和8年1月13日 | 令和8年9月30日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 工期変更 | 建設課 |
| 市営住宅大内団地7・17号棟解体工事 | 備前市 大内 地内 | 解体工事 | 7号棟 (CB+W造平屋建、約200m ²)、17号棟 (簡易PC造2階建、約250m ²)の解体工事 法面の整地外 | 藤田建設(株) | 令和8年3月19日 | ¥12,188,000 | 令和8年1月6日 | 令和8年3月31日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 金額変更 | 都市計画課 |
| 浦伊部線道路新設(3期)工事 | 備前市 浦伊部 地内 | 土木一式工事 | 施工延長 L=72.0m 幅員 W=6.0m(11.0m) 路体盛土 V=808m ³ 路床盛土 V=946m ³ 縦断付擁壁工 V=70.8m ³ 舗装工 A=236m ² 仮設道 N=1式 下水人孔地上 N=5箇所 土工工 橋長 L=9.7m 幅員 W=11.5m(12.50m) 橋梁上部工 プレテンション方式PC箱桁橋梁 製作・架設 N=16本(左折) | (有) 森本組 | 令和8年3月24日 | ¥77,121,000 | 令和7年10月14日 | 令和8年3月31日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 金額変更 | 建設課 |
| 猪ノ谷堰改修工事 | 備前市 吉永町福満 地内 | 鋼構造物工事 | 油圧配管整備補修 N=1式 転倒ゲート整備補修 側部下部水密ゴム交換 N=1式 | (株) 光南溶工 | 令和8年3月27日 | ¥12,551,000 | 令和8年1月6日 | 令和9年1月21日 | 発注後発生する外的条件処理に伴うもの | 工期変更 | 建設課 |