議案第52号

観光旅客船建造事業の請負契約の締結について

令和5年11月30日付けで締結した観光旅客船建造事業の請負契約について、変更請負契約を次のとおり締結する。

記

変更事項	変更前	変更後
契約金額	149,270,000円	157,784,000円

令和7年2月19日提出

備前市長　吉　村　武　司

議案第52号参考資料

観光旅客船建造事業の請負契約に関する変更概要

番号	変更内容	設計数量	増減数量	合計
1	操舵室	－	1式増	1式
2	マスト	－	1式増	1式
3	乗降用ゲート	－	1式増	1式
4	トイレ設備	－	1式増	1式
5	室内照明設備	－	1式増	1式

変更前契約の概要

令和7年1月30日付け変更請負契約

変更事項	変更前	変更後
工　　期	着　手　令和5年11月30日 完　成　令和7年 1月31日	着　手　令和5年11月30日 完　成　令和7年 9月30日

令和5年11月30日付け請負契約

1　件　　名　　観光旅客船建造事業

2　納 入 場 所　　備前市日生町地内

3　契 約 の 方 法　　公募型プロポーザル方式

4　契　約　金　額　　149,270,000円

5　工　　期　　着　手　令和5年11月30日

　　完　成　令和7年 1月31日

6　契約の相手方　　広島県尾道市浦崎町1471番地8

　　ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社

　　代表取締役　神原　潤

観光旅客船建造事業プロポーザル審査結果

指 名 委 員 会 年 月 日　　令和5年 6月30日

プロポーザル告示年月日　　令和5年 7月25日

プロポーザル実施年月日　　令和5年 9月11日

候 補 者 選 定 年 月 日　　令和5年 9月12日

契　約　上　限　価　格　　150,000,000円

決　　定　　価　　格　　135,700,000円

契　　約　　金　　額　　149,270,000円

※上記の決定価格には、消費税を含まない。

（順不同）

業　　者　　名	評価点数	審査結果
ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社	499点	受注候補者

立面図及び平面図

当初



変更