

議案第39号

備前市新庁舎建設(Ⅱ期解体及び附属施設整備)工事の請負契約の変更について

令和2年備前市議会第1回臨時会において可決された備前市新庁舎建設(Ⅱ期解体及び附属施設整備)工事の請負契約を次のとおり変更する。

記

変更事項	変更前	変更後
契約金額	228,800,000円	274,989,000円
工 期	令和2年9月30日	令和2年11月30日

令和2年4月24日提出

備前市長 田 原 隆 雄