

	前期 (2-6月) —現状把握—				中期 (7-11月) —次期計画の方向性の検討・決定—					後期 (1-3月) —次期計画の作り込み—				令和3年度 —最終調整—									
					2020(令和2)年度					2020(令和2)年度				2021(令和3)年度									
					7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
各種会議							▲ 7/31 職員研修		▲ 9/29 振興計画 審議会①	▲ 10/28 振興計画 審議会②	▲ 11/25 振興計画 審議会③												
市民等参画	中学生アンケート 高校生世代アンケート 緑陽高校アンケート R1市民アンケート					▲ 8/18 高校生 会議	▲ 8/29 市民 会議①	▲ 9/26 市民 会議②	▲ 10/24 市民 会議③														
基礎調査	基礎調査実施 (既存情報活用、追加情報・データ取得)				基礎調査 結果整理 (データ集・総括)																		
					現行計画の検証 施策体系の見直し																		
基本構想策定										序論・基本構想 (*事務局で素案作成)								最終調整					議会上程
基本計画策定										総合戦略と一本化													
										基本計画骨子案作成 (審議会)				基本計画素案作成 (担当課)									

※ 上記は現時点でのスケジュールであり、進捗状況に応じて適宜見直ししながら進めることを想定しています。