

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
岡山県	備前市	新庄	成地・西谷		①・②		③・④						
		畠田	畠田		①・②		③・④						
		坂根	坂根		①・②		③・④						
		福田	片山		①・②		③・④						
			散田		①・②		③・④						
			富田		①・②		③・④						
			福田		①・②		③・④						
		諸島	鹿久居		①・②		③・④						
			頭島		①・②		③・④						
			鴻島		①・②		③・④						
		香登	香登西						①～③			④	
			香登本						①～③			④	
			大内						①～③			④	
		今崎	板屋						①～③			④	
			山津田						①～③			④	

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続