

議案第51号

デジタル同報系防災行政無線整備工事の請負契約の変更について

令和2年備前市議会第7回定例会において可決されたデジタル同報系防災行政無線整備工事の請負契約を次のとおり変更する。

記

変更事項	変更前	変更後
契約金額	1,467,969,800円	1,386,517,000円

令和5年2月20日提出

備前市長 吉村 武司

デジタル同報系防災行政無線整備工事の請負契約の変更概要

変更内容

1 戸別受信機の発注数に伴う変更

当初、10,900台を予定していたが、申請世帯と今後必要となる見込み台数を合わせ9,000台としたことによる減

2 戸別受信機の配布方法の変更に伴う変更

戸別受信機の配布について、各戸訪問での設置を予定していたが、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、宅配便による配布への変更に伴う減



議案第94号

デジタル同報系防災行政無線整備工事の請負契約締結について

このことについて、下記により工事請負契約を締結する。

記

- | | |
|-------------|--|
| 1 工 事 名 | デジタル同報系防災行政無線整備工事 |
| 2 工 事 場 所 | 備前市内全域 |
| 3 契 約 の 方 法 | 条件付一般競争入札 |
| 4 契 約 金 額 | 1,467,969,800円 |
| 5 工 期 | 着手 本議案議決の日の翌日
完成 令和5年3月31日 |
| 6 契約の相手方 | 広島市西区南観音5丁目11番12号
株式会社富士通ゼネラル中四国情報通信ネットワーク営業部
部長 島崎 浩成 |

令和2年9月9日提出

備前市長 田 原 隆 雄