

報告第9号

令和4年度事故繰越し繰越し計算書の報告について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第3項ただし書の規定に基づき別紙のとおり繰り越したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項において準用する第146条第2項の規定により報告する。

令和5年6月5日提出

備前市長 吉 村 武 司

令和4年度備前市事故繰越し繰越計算書

(単位:円)

区分	款	項	事業名	支出為額	左の内訳		支出負担額	度年額	左の財源内訳			説明	明
					支出済額	支出未済額			既収額	収入未収入額	一般財源		
一般会計	8 土木費	1 土木管理費	残土処分場工事用道路整備工事	117,014,700	46,800,000	70,214,700		70,214,700	70,200,000	14,700		道路整備に伴う掘削を行ったところ、想定する位置より高い位置に岩盤が出現し、その掘削に不測の日数を要したため。	
	10 教育費	6 社会教育費	備前焼ミュージアム測量分筆登記業務委託	1,260,600		1,260,600		1,260,600		1,260,600		隣接地権者との境界確定に不測の日数を要したため。	
	7 保健体育費		日生スケートボード場整備工事	34,689,600	13,000,000	21,689,600		21,689,600	19,800,000	1,889,600		スケートボード施設本体の調査及び設置等に不測の日数を要したため。	
			給施設管理運営事業	560,000	0	560,000		560,000		560,000		備前焼食器購入契約後、契約先が材料入手困難及び人員不足に陥り、製作に不測の日数を要したため。	
一	一般	会	計	153,524,900	59,800,000	93,724,900	0	93,724,900	90,000,000	3,724,900			

歳出繰越明細書

(一般会計)

(単位 円)

事業名	目	節	繰越予算額	実績	繰越額
残土処分場工事用道路整備工事	1 土木総務費	15 工事請負費	70,214,700		70,214,700
土木	管理費	計	70,214,700		70,214,700
備前焼ミュージアム測量分筆登記業務委託	5 文化施設費	13 委託料	1,260,600		1,260,600
社	教育費	計	1,260,600		1,260,600
日生スケートボード場整備工事	2 体育施設費	15 工事請負費	21,689,600		21,689,600
給食施設管理運営事業	3 学校給食費	18 備品購入費	560,000		560,000
保健	体育費	計	22,249,600		22,249,600
一	合計	合計	93,724,900		93,724,900